

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑. การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ และจัดทำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เห็นชอบหลักเกณฑ์ การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ	ไม่มี	ไม่มี
๒. โครงการบริหารหลักทรัพย์ ของรัฐในภาพรวม	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบกรอบนโยบาย การบริหารและพัฒนาหลักทรัพย์ ของรัฐ (กรอบนโยบายฯ) และแนวทางการบริหาร และพัฒนาหลักทรัพย์ของรัฐ (แนวทางการบริหารฯ) รวมถึง การกำหนดกลุ่มหลักทรัพย์ ที่กระทรวงการคลังจำเป็น และไม่จำเป็นต้องถือครองตาม กรอบนโยบายฯ โดยเมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์ ในการจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง ไม่จำเป็นต้องถือครองตามกรอบ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>นโยบายฯ และมีราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง โดยปัจจุบันกระทรวงการคลังได้มีการจำหน่ายหลักทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบครบถ้วนแล้ว รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลและหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อจัดทำกฎระเบียบให้สอดคล้องกับกรอบนโยบายฯ และแนวทางการบริหารฯ ซึ่งเป็นไปตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทั้งนี้ สำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลังไม่จำเป็นต้องถือครองตามกรอบนโยบายฯ และไม่มีราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง ได้เริ่มดำเนินการตามแผนงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ โดย สคร. อยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการจำหน่ายหุ้นของกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา และให้ข้อสังเกตต่อร่างหลักเกณฑ์จำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐสำหรับหลักทรัพย์ที่กระทรวงการคลัง</p>		

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ไม่จำเป็นต้องถือครองตามกรอบนโยบายฯ และไม่มีราคาซื้อขายในตลาดซื้อขายคล่อง		
๓. การเพิ่มทุนของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) (บกท.)	๑๑,๙๖๖.๐๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณจาก แหล่งอื่น)	๑๑,๙๖๖๐ ล้านบาท	ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗	กระทรวงการคลังได้ขอรับนโยบายต่อคณะกรรมการรัฐมนตรีในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บกท. ซึ่งกระทรวงการคลังได้ใช้สิทธิซื้อ หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน ๔,๗๐๑,๓๑๗,๓๕๙ หุ้น และส่งผลให้กระทรวงการคลังมีส่วนถือหุ้นใน บกท. ร้อยละ ๓๘.๙๐	ไม่มี	ไม่มี
๔. โครงการการส่งเสริมให้เกิด การลงทุนจากความร่วมมือ ภาครัฐและภาคเอกชน ในการพัฒนาโครงการ โครงสร้างพื้นฐาน	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ไม่ได้รับการจัดสรร งบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	การประชุมคณะกรรมการนโยบายฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘ มีมติเห็นชอบหลักการของโครงการร่วมลงทุนสำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการท่าเทียบเรือ ปี๑ และ ปี๒ ท่าเรือแหลมฉบัง ของการทำเรือแห่งประเทศไทย และเห็นชอบแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐ (แผนร่วมลงทุนฯ) (ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) โดยแผนร่วมลงทุนฯ	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>(ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) มีโครงการที่หน่วยงาน ประสงค์จะร่วมลงทุนจำนวน ๑๓๙ โครงการ มูลค่ารวม ประมาณ ๙๒๑,๑๕๗ ล้านบาท โดยเมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ สคร. ได้แจ้งเวียนแผนร่วมลงทุนฯ (ฉบับปรับปรุงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๘) ถึงกระทรวงเจ้าสังกัด และเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘ สคร. มีหนังสือถึงกระทรวง เจ้าสังกัด เพื่อขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนร่วมลงทุนฯ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒) และขอให้กำกับและติดตามหน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการ ตามมาตรา ๔๙ แห่ง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แนวการดำเนินโครงการต่อเนื่อง จากโครงการร่วมลงทุน ภายหลังจากสัญญาร่วมลงทุน สิ้นสุด) นอกจากนี้ สคร. ยังได้</p>		

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงาน เจ้าของโครงการ (Help desk) และเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในโอกาสต่างๆ อยู่เสมอ		
๕ โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและจัดทำรายการ มาตรการสนับสนุนทางการเงิน และไม่ใช่ทางการเงินอื่น ตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราชบัญญัติการร่วม ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒	๔.๑๑๙๖ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง ๓.๗๗๙๔ ล้านบาท)	๓.๗๗๙๔ ล้านบาท	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ในไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ปรึกษา ได้ดำเนินการส่ง มอบผลงานตามงวดงานที่ ๔ (การจัดสัมมนารับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างมาตรการฯ และจัด ประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) พร้อมทั้งรายงานสรุปผลการจัด สัมมนาและจัดประชุมดังกล่าว) และงวดงานที่ ๕ (รายงาน Final Report และร่างประกาศ ตามมาตรา ๒๓ (๓)) ที่เป็นงวด งานสุดท้าย ตามเงื่อนไขและ ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ที่ปรึกษา และ สคร. ได้ดำเนินการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา สำหรับงวดงานที่ ๓ - ๕ และอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ในการนี้ การดำเนินโครงการจ้าง ที่ปรึกษาดังกล่าวตามสัญญาจ้าง ครบถ้วนแล้ว	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
<p>๖. โครงการศึกษาแนวทางของ สคร. เพื่อสนับสนุนและรองรับ การดำเนินการเข้าสู่การเป็น สมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD) และ การจัดทำความตกลงการค้าเสรี ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพ ยุโรป ในส่วนของรัฐวิสาหกิจ</p>	<p>๖.๐๐๐๐ ล้านบาท</p>	<p>๖.๐๐๐๐ ล้านบาท</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>บริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งรายงาน ผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ และสรุปรายการสนับสนุนข้อมูล และการทำงานของ สคร. แล้ว ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตาม TOR</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>
<p>๗ โครงการการปรับปรุง หลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน พ.ศ.</p>	<p>๓.๗๓๗๘ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง ๓.๒๑๗๔ ล้านบาท)</p>	<p>๓.๒๑๗๔ ล้านบาท</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>บริษัทที่ปรึกษาได้จัดส่งหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในสำหรับ รัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๐๐ เล่ม และอินโฟกราฟิกส์ หรือสื่อที่สรุปเนื้อหาโดยย่อ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้ว และ สคร. ได้จัดการสัมมนา และอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในสำหรับ</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				รัฐวิสาหกิจ ปี ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว โดยได้เบิกจ่ายค่าจ้าง ที่ปรึกษาครบถ้วนแล้ว		
๘. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาระบบค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหาร ของรัฐวิสาหกิจ	๑๒.๙๗๖๐ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง ๑๒.๑๗๙๕ ล้านบาท)	๑๒.๑๗๙๕ ล้านบาท	มีนาคม ๒๕๖๘ - ตุลาคม ๒๕๖๘	ที่ปรึกษาส่งมอบงาน งวดที่ ๓ ดังนี้ ๑. ร่างรายงานการศึกษา และวิเคราะห์ระบบค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารของ รัฐวิสาหกิจ ตามข้อ ๔.๑ - ๔.๘ จำนวน ๑๐ เล่ม ซึ่งเป็นไปตาม เอกสารขอบเขตงาน (TOR : Terms of Reference) ๒. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการหรือ สัมมนากลุ่มย่อย ตาม TOR ข้อ ๔.๓ จำนวน ๔ ครั้ง โดยมี เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจและ สคร. เข้าร่วมจำนวน ๒๓๕ คน ตามรายงานสรุปผลการประชุม เชิงปฏิบัติการและการประชุม กลุ่มย่อย (Focus Group) รับฟัง ความคิดเห็นโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาระบบค่าตอบแทน กรรมการและผู้บริหารของ รัฐวิสาหกิจ ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่ สคร. กำหนด (๒๒๕ คน)	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่า เนื่องจากทำ ให้ที่ปรึกษาได้รับฟังการแสดง ความคิดเห็นที่เพิ่มมากขึ้นรวมถึง มีความคิดเห็นที่หลากหลาย ครอบคลุม สามารถนำไปศึกษา ระบบค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหารของรัฐวิสาหกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง สคร. ไม่ได้รับภาระชำระค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนด ในสัญญาจ้าง ทำให้ สคร. ไม่ได้รับ ความเสียหายหรือเสียประโยชน์ แต่อย่างใด จึงเป็นประโยชน์แก่ ราชการมากกว่าเสียประโยชน์</p>		
<p>๙. โครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาแนวทางปรับปรุง พระราชบัญญัติการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และการสร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน</p>	<p>๓.๙๒๖๗ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง ๒.๔๔๒๒ ล้านบาท)</p>	<p>๒.๔๔๒๒ ล้านบาท</p>	<p>ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>สคร. ได้จัดสัมมนาสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุน ระหว่างรัฐและเอกชน ครบทั้ง ๕ จังหวัดแล้ว และคณะกรรมการ ตรวจรับในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ได้ตรวจรับรายงานผล การศึกษาและแนวทาง การปรับปรุง พ.ร.บ. การร่วม</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>ลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ กฎหมาย ลำดับรอง และแนวทางปฏิบัติ ตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมถึง ร่าง พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ร่างกฎหมาย ลำดับรอง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และร่างแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และได้เบิกจ่ายค่าจ้างที่ปรึกษา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา แนวทางปรับปรุงพระราชบัญญัติ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ และการสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ และเอกชนครบถ้วนแล้ว</p>		
<p>๑๐. โครงการจัดหาทดแทน อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย ชั้นภายในและเพิ่มประสิทธิภาพ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย</p>	<p>๑๒.๐๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง ๑๑.๘๗๐๐ ล้านบาท)</p>	<p>๑๑.๘๗๐๐ ล้านบาท</p>	<p>มกราคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๘</p>	<p>สัญญาแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน เป็น ๒ งวด ขณะนี้ ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินทั้ง ๒ งวด เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ขายได้ส่งมอบ การออกแบบสถานที่ติดตั้ง คอมพิวเตอร์รวมทั้งระบบอื่นๆ และรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่จะมาให้</p>	<p>ไม่มี</p>	<p>ไม่มี</p>

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>คำแนะนำและตรวจสอบ ความถูกต้องเหมาะสมของสถานที่ ติดตั้งคอมพิวเตอร์ เป็นไปตาม เงื่อนไขในสัญญา ข้อ ๔ วรรคสาม และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา) และได้ ดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๑ ประกอบด้วย</p> <p>๑) แผนการดำเนินงานโครงการ และ ๒) แผนการจัดฝึกอบรม ของโครงการ ไม่เกินระยะเวลาที่ กำหนด (ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก วันลงนามในสัญญา) และมีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกินกรอบระยะเวลาดำเนิน โครงการ (ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) และดำเนินการส่งมอบงานงวดที่ ๒ ประกอบด้วย ๑) ส่งมอบเครื่อง คอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูล และอุปกรณ์ทั้งหมดในโครงการ ๒) ส่งมอบซอฟต์แวร์ พร้อมลิขสิทธิ์ ใช้งานทุกรายการ ๓) จัดฝึกอบรม การใช้งานอุปกรณ์และซอฟต์แวร์</p>		

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				<p>ทั้งหมดที่นำเสนอในโครงการ ในระดับผู้ดูแลระบบ พร้อมจัดทำ เอกสารฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ สคร. จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ คน ๔) จัดทำคู่มือการใช้งาน ซอฟต์แวร์ที่เสนอในโครงการ จำนวน ๒ ชุด และ ๕) ไฟล์เอกสารโครงการและไฟล์ คู่มือต่างๆ ใส่ยูเอสบีแฟลชไดรฟ์ (USB Flash Drive) จำนวน ๒ ชุด คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ เสนอที่ปรึกษาด้านการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สคร. พิจารณา ให้ความเห็นชอบการออกแบบ สถานที่ติดตั้งคอมพิวเตอร์รวมทั้ง ระบบอื่นๆ และรายงานผล การพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติ เบิกจ่ายเงินทั้ง ๒ งวด เรียบร้อย แล้ว</p>		
๑๑ โครงการปรับปรุงและเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบงานภายใน	๖.๕๐๐๐ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน	๖.๔๓๘๐ ล้านบาท	มกราคม ๒๕๖๘ - กรกฎาคม ๒๕๖๘	สัญญาแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน เป็น ๓ งวด ซึ่งได้ตรวจรับงาน และเบิกจ่ายเงินทั้ง ๓ งวด เรียบร้อยแล้ว โดยงวดที่ ๑	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
	เปลี่ยนแปลง ๖.๔๓๘๐ ล้านบาท)			<p>ผู้ขายได้ส่งมอบ</p> <p>๑) แผนการดำเนินงานโครงการ และ</p> <p>๒) แผนการจัดฝึกอบรมของโครงการ (ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) งวดที่ ๒ ผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์ทั้งหมดของโครงการ (ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) และงวดที่ ๓ ผู้ขายได้ส่งมอบ</p> <p>๑) ซอฟต์แวร์พร้อมลิขสิทธิ์ใช้งานทุกรายการ</p> <p>๒) จัดฝึกอบรมการใช้งานอุปกรณ์ และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เสนอในโครงการ ในระดับผู้ดูแลระบบ ไม่น้อยกว่า ๕ คน และระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สคร. จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๕ คน พร้อมมีเอกสารประกอบการฝึกอบรม และ</p> <p>๓) คู่มือการใช้งานซอฟต์แวร์ที่เสนอในโครงการ (ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ</p>		

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				ได้เสนอที่ปรึกษาด้านการประเมินผล รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สคร. พิจารณา ให้ความเห็นชอบแผนการจัดฝึกอบรม ของโครงการ และรายงานผล การพิจารณาของคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิก จ่ายเงินทั้ง ๓ งวด เรียบร้อยแล้ว		
๑๒. โครงการติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	๑.๖๓๓๐ ล้านบาท (งบประมาณที่ได้รับ จัดสรรหลังโอน เปลี่ยนแปลง ๑.๑๖๙๕ ล้านบาท)	๑.๑๖๙๕ ล้านบาท	มกราคม ๒๕๖๘ - พฤษภาคม ๒๕๖๘	ตามสัญญากำหนดให้ผู้ขายส่งมอบ งานทั้งหมด (งวดเดียว) ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา โดยผู้ขายได้ดำเนินการ ส่งมอบพัสดุทั้งหมด ติดตั้งระบบ และอุปกรณ์สำหรับห้องฝึกอบรม คอมพิวเตอร์ พร้อมทดสอบ การทำงานของพัสดุที่ส่งมอบให้ สามารถเชื่อมต่อใช้งานร่วมกับ ระบบและอุปกรณ์สำหรับ ห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ของ สคร. ได้ถูกต้อง ครบถ้วน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด (ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา) และ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้เสนอที่ปรึกษาด้านการประเมินผล	ไม่มี	ไม่มี

แผนงาน/โครงการ	วงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร (ล้านบาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (ล้านบาท)	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
				รัฐวิสาหกิจ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ สคร. เพื่อรับทราบ รายงานผลการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว		