
ผลการเบิกจ่ายงบลงทนุประจ าปีงบประมาณ 2564 

                                  แผนการเบิกจ่ายสะสม 

147,144 
 ลา้นบาท 

148,245          

หรือ เบิกจ่ายเท่ากบั 

101%          

ลา้นบาท 

ผลการเบิกจ่ายสะสม 

ผลเบิกจ่ายสะสม แผนเบิกจ่ายสะสม 

รฐัวิสาหกิจท่ีมีผลการเบิกจ่าย 

งบลงทนุสะสมลา่ชา้กว่าแผน 

สะสม ณ พ.ค. 64 ของรฐัวิสาหกิจ 43 แห่ง 

หน่วย : ลา้นบาท 

% การเบิกจ่าย 

ต่อแผน 
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 ทอท. 

 92% 

28,391 

    กทพ. 

3,772 
    84%       4,491 

                                  กรอบการลงทนุทัง้ปี 

355,140 
 ลา้นบาท 

หรือ เบิกจ่ายเท่ากบั 

42%          
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 รฟท. 

 100% 

 กฟภ. 

 106% 

 กฟผ. 

 104% 

 รฟม. 

 105% 

 โครงการรถไฟความเรว็สงู

ไทย – จีน ระยะท่ี 1 (รฟท.) 
9,141 120% 

 โครงการรถไฟฟ้าสายสีสม้ 

ช่วงศนูยว์ฒันธรรมฯ –  

มีนบรุ ี(รฟม.) 

9,998 106% 

 โครงการรถไฟฟ้า 

ชานเมือง (สายสีแดง)  

ช่วงบางซ่ือ – รงัสิต (รฟท.) 

5,337 95% 

 งานก่อสรา้งปรบัปรงุขยาย

ระบบประปา (กปภ.) 
2,489 184% 

 โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า 

ระยะท่ี 12 (กฟผ.) 
1,890 117% 

รฐัวิสาหกิจท่ีสามารถเบิกจ่ายไดต้ามแผน 

และมีการเบิกจ่ายสะสมสงูสดุ 5 อนัดบั 

โครงการขนาดใหญ่ส าคญั 

ท่ีเบิกจ่ายไดต้ามแผน 5 โครงการ 

โครงการขนาดใหญ่ส าคญั 

ท่ีเบิกจ่ายลา่ชา้ 5 โครงการ 

ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ 

 โครงการพฒันาท่าอากาศยาน

สวุรรณภมูิ  (ปีงบประมาณ 2554 

- 2560) (ทอท.) 

- 1,626 43% 

 โครงการก่อสรา้งรถไฟทางค ู่ 

นครปฐม – ชมุพร (รฟท.) - 1,363 73% 

 แผนปรบัปรงุและขยายระบบ

จ าหน่ายพลงัไฟฟ้า ฉบบัท่ี 12 ปี 

2560 – 2564 (กฟน.) 

- 716 79% 

 โครงการทางว่ิงเสน้ท่ี 3  

ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ (ทอท.) - 616 62% 

 โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) 

ช่วงบางซ่ือ – ตลิ่งชนั (รฟท.) - 478 65% 

% การเบิกจ่าย 

ต่อแผน % การเบิกจ่าย 
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ผลเบิกจ่าย 

(ลา้นบาท) 

ผลสะสม : แผนสะสม 

(ลา้นบาท) 

ลา่ชา้กว่าแผน 

(ลา้นบาท) 

    อภ. 

    76%   
843 

1,109 


