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ฉบับที่ 5/2565       วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 

“รัฐวิสาหกิจเร่ิมปี 2565 ยังคงเบิกจ่ายงบลงทุนเปน็ไปตามเป้าหมาย” 
 

 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า  
การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. ก ากับดูแลโดยตรง ส าหรับปี 2565 รัฐวิสาหกิจ 
มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 เป็นไปตามเป้าหมาย โดยสามารถเบิกจ่ายได้ 
35,052 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97 ของแผนการเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน 
ของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 - เดือนมกราคม 2565) 34 แห่ง จ านวน 
19,549 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของแผนเบิกจ่ายสะสม และรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน  
(เดือนมกราคม 2565) 9 แห่ง จ านวน 15,503 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 111 ของแผนเบิกจ่ายสะสม  
 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2565 
ณ สิ้นเดือนมกราคม 2565 

หน่วย : ล้านบาท 

รัฐวิสาหกิจ 
 

กรอบลงทุนทั้งป ี
 

 
แผนเบิกจ่ายสะสม 

 
ผลเบิกจ่ายสะสม 

% เบิกจ่ายสะสม/ 
แผนเบิกจ่ายสะสม  

ปีงบประมาณ (ต.ค. 64 – ม.ค. 65) 
จ านวน 34 แห่ง  

154,390 22,012 19,549 89% 

ปีปฏิทิน (ม.ค. 65) 
จ านวน 9 แห่ง  

163,706 14,013 15,503 111% 

รวม 43 แห่ง 318,096 36,025 35,052 97% 
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นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ  กล่าวเพ่ิมเติมว่า ช่วงต้นปี 2565 

โครงการลงทุนขนาดใหญ่ส่วนใหญ่สามารถเบิกจ่ายได้เป็นไปตามแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  
ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่  
ช่วงนครปฐม - ชุมพร และโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางถนนจิระ ของการรถไฟ 
แห่ งประเทศไทย โครงการทางพิ เศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก  
ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย และงานก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปาของการประปาส่วนภูมิภาค 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อ านวยการ สคร. กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปี 2565 ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจ
ยังคงสามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามแผน เนื่องจากรัฐวิสาหกิจมีการวางแผนการเบิกจ่ายที่สะท้อน 
ผลการด าเนินงานที่แท้จริงมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังโดย สคร. จะยังคงติดตามการเบิกจ่าย 
งบลงทุนของรัฐวิสาหกิจอย่างใกล้ชิด ซึ่ง สคร. ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือรายงานคณะรัฐมนตรีโดยขอให้กระทรวง
เจ้าสังกัดก ากับให้รัฐวิสาหกิจเร่งขออนุมัติปรับปรุงงบลงทุนระหว่างปี  2565 ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ของปีบัญชี และปรับแผนการลงทุนให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส 1 และ 2 ของปี 2565 (Front - 
Loaded) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการบริหารความเสี่ยงในการด าเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบลงทุน  

 


