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ฉบับที่ 7/2564       วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564 

“รัฐวิสาหกิจยังคงเบิกจ่ายงบลงทุนได้ตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง  
ดันการลงทุนภาครัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ” 

 

 นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 รัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ที่ สคร. ก ากับดูแลโดยตรงมีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสม 
เป็นไปตามแผน โดยสามารถเบิกจ่ ายได้  114,786 ล้ านบาท หรือคิด เป็นร้ อยละ 103 ของแผน 
การเบิกจ่ายสะสม ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุน 6 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีงบประมาณ (ตั้งแต่เดือน
ตุลาคม 2563 - เดือนมีนาคม 2564) 34 แห่ง  จ านวน 87,876 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101  
ของแผนการเบิกจ่ายสะสม และการเบิกจ่ายงบลงทุน 3 เดือนของรัฐวิสาหกิจระบบปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2564 
– เดือนมีนาคม 2564 ) 9 แห่ง จ านวน 26,910 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 110 ของแผนเบิกจ่ายสะสม  
 

ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจ าปี 2564 
ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2564 

รัฐวิสาหกิจ 
 

กรอบลงทุนทั้งป ี
 

 
แผนเบิกจ่ายสะสม 

 
ผลเบิกจ่ายสะสม 

% เบิกจ่ายสะสม/ 
แผนเบิกจ่ายสะสม  

ปีงบประมาณ (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) 
จ านวน 34 แห่ง  

176,497 87,099 87,876 101% 

ปีปฏิทิน (ม.ค. – มี.ค. 64) 
จ านวน 9 แห่ง  

149,132 24,543 26,910 110% 

รวม 43 แห่ง 325,628 111,642 114,786 103% 
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 นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ กล่าวเสริมว่า ในไตรมาสแรก 
ของปี 2564 รัฐวิสาหกิจหลายแห่งสามารถเบิกจ่ายได้ เป็นไปตามแผนหรือสูงกว่าแผน เช่น บริษัท  
ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 
แห่งประเทศไทย (รฟม.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)  
โดยมีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่สามารถเบิกจ่ายได้สูงกว่าแผน อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม  
ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี ของ รฟม. โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร 
- นครราชสีมา) และโครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต ของ รฟท. งานก่อสร้าง
ปรับปรุงขยายระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค และแผนปรับปรุงและขยายระบบจ าหน่ายพลังไฟฟ้า 
ฉบับที่ 12 ปี 2560 – 2564 ของการไฟฟ้านครหลวง ทั้งนี้ มีโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า  
เช่น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) และโครงการทางวิ่งเส้นที่ 3  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ของ ทอท. โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่  1 - 2) ของ กฟผ.  
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่  9 ของการประปานครหลวง และโครงการพัฒนาระบบส่ง 
และจ าหน่ายระยะที่ 1 ของ กฟภ. 

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อ านวยการ สคร. กล่าวสรุปว่า ในเดือนมีนาคม 2564 รัฐวิสาหกิจทั้งหมด
สามารถเบิกจ่ายงบลงทุนได้ดีและเป็นไปตามแผน ซึ่งปัจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแห่งอยู่ระหว่างการปรับแผน 
การเบิกจ่ายงบลงทุน เพ่ือให้สะท้อนความสามารถการเบิกจ่ายที่แท้จริงและพิจารณาน าโครงการ/แผนงาน 
ที่สามารถเบิกจ่ายได้มาทดแทนโครงการ/แผนงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค  

COVID-19 ส าหรับโครงการลงทุนที่เริ่มมีการเบิกจ่ายล่าช้า สคร. จะเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหากับรัฐวิสาหกิจ
อย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายและช่วยสนับสนุนนโยบายรัฐบาล 
ในเรื่องการลงทุนภาครัฐต่อไป  

 


